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Katto on rakennuksen tärkein osa, joten se kannattaa pitää kunnossa. Vuotava 
katto voi aiheuttaa vakavia vaurioita katon alapuolisiin rakenteisiin ja lyhentää 
koko rakennuksen elinkaarta. 

Kunnossa oleva katto on myös ulkonäkökysymys. Ryhdissään oleva katto on rakennuksen kruunu 
– ja vastaavasti hapertunut ja huonoon kuntoon päässyt katto saa koko rakennuksen näyttämään 
apealta. 

Myös terveysnäkökulmat on syytä pitää mielessä, sillä vuotava katto voi johtaa ikäviin 
sisäilmaongelmiin.

Tässä oppaassa tarkastellaan bitumikaton saneerauksen teettämistä taloyhtiön tai
toimitilakiinteistön näkökulmasta. Opas pyrkii vastaamaan saneeraukseen liittyviin
keskeisiin kysymyksiin ja esittelemään saneerauksen eri vaiheet tilaajan näkökulmasta.
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Bitumikaton saneerauksessa eli kattoremontissa uudistetaan rakennuksen katto, 
mikä takaa rakennukselle suojan taas vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kevyimmillään kattoremontti tarkoittaa, että ainoastaan vesikatteena toimivat bitumikermit vaihdetaan 
uusiin, jolloin puhutaan usein osittaisesta kattosaneerauksesta. Monesti katto kuitenkin vaatii muutakin 

työtä.

1. Bitumikaton saneeraus



Katon kunto määrittää kattoremontin 
laajuuden, joten kattourakka alkaa 
kuntoarvion tekemisellä.

Jos katon rakenteet ovat vaurioituneet esimerkiksi vuodon vuoksi, se aiheuttaa laajemman 
remontointitarpeen. Vedeneristysalustaa, puisia kattorakenteita tai jopa eristeitä joudutaan
mahdollisesti purkamaan ja uusimaan.

Bitumikattoremontin mittakaava riippuu siis täysin katon kunnosta, joka määrittää tehtävät 
toimenpiteet. Laajuuteen vaikuttavat myös erilaiset pellitys- ja läpivientityöt. Urakan ensimmäinen askel 
onkin kattava kuntoarvio, jossa katto rakenteineen tutkitaan huolellisesti.

Sadevesijärjestelmä, turvavarusteet ja muut kattotuotteet

Kattosaneerauksen yhteydessä kannattaa uusia samalla sadevesijärjestelmä. Kun vesikourut ja 
syöksytorvet ovat ehjät ja asennettu oikein, sade- ja sulamisvedet valuvat
tarpeeksi kauas talon rakenteista, mikä ehkäisee osaltaan vesivahinkojen syntymistä.

Kattoa remontoitaessa on samaten syytä päivittää kattoturvatuotteet nykypäivän
vaatimusten mukaisiksi.

Yli kaksikerroksisissa kiinteistöissä katolle tulee nykymääräysten mukaan päästä
sisä- ja ulkokautta. Mikäli kiinteistössä ei ole sisäpuolista kulkua vesikatolle, on kattoremontin 
yhteydessä suositeltavaa tehdä sellainen.

Talotikkaiden tulee olla kiinteästi asennettu, riittävän kestävät ja turvalliset. Talotikkaat
varustetaan yleensä turvakiskolla tai selkäsuojuksella.

Sadevesijärjestelmän ja turvatuotteiden uusiminen on yksinkertaisinta ja edullisinta tehdä yhdellä 
kertaa ja samanaikaisesti kattoremontin kanssa.



Kattoremontin tarve riippuu luonnollisestikin katon iästä ja kunnosta, mutta myös
lainsäädäntö velvoittaa pitämään huolta katosta.

Kattosaneeraus tulee vääjäämättä eteen jokaisen katon kohdalla aikanaan, sillä katot ovat alttiina 
monenlaiselle rasitukselle, kuten sateille, saasteille, lumelle, jäälle, vaihteleville lämpötiloille ja roskille.

2. Milloin bitumikaton saneeraus 
on ajankohtainen



Bitumikaton käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia, jos kattoa huolletaan asianmukaisesti. Jotta katto 
myös pysyy hyvänä, sen kunto on syytä tutkia säännöllisin väliajoin.  

Nyrkkisäännön mukaan on korkea aika tehdä kuntoarvio ja selvittää tilanne, kun katon ikä on 15 
vuotta tai edellisestä korjauksesta on yhtä pitkä aika.

Reiät, repeämät ja auenneet saumat ovat merkkejä siitä, että kattoremontti alkaa olla 
ajankohtainen. Samaten poimut ja ilmakuplaa muistuttavat kohoumat kielivät saneeraustarpeesta. 
Huonokuntoinen katto aiheuttaa kosteusriskin, ja lisäksi hapertunut katto saa koko rakennuksen 
näyttämään laiminlyödyltä.

Kattorakenteiden ja vesikatteen kunto sekä saneeraustoimenpiteiden tarve selviävät varmimmin 
teettämällä katon kuntoarvio (ks. luku 4).

Lainsäädäntökin velvoittaa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että se täyttää seuraavat vaatimukset:
•	 terveellisyys,

•	 turvallisuus,

•	 käyttökelpoisuus,

•	 ei aiheuta ympäristöhaittaa eikä rumenna ympäristöä. 

Tämä pätee siis myös kattoon, joka on olennainen osa rakennusta.

Asianmukaisesti huolletun katon 
käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia.



Kattoremontti voidaan yleensä tehdä ilman rakennuslupaa, mutta tietyissä tapauksissa 
rakennus- tai muutoslupa vaaditaan.

Yleensä normaalissa vesikaton peruskorjauksessa ei tarvita rakennuslupaa tai edes ilmoitusta kunnan tai 
kaupungin rakennusvalvontaan.

Mikäli normaalin kattotyön yhteydessä kiinteistön julkisivuihin tai muihin näkyviin osiin tehdään muutoksia, 
esimerkiksi katteen väri vaihdetaan tai räystäspellitykset muuttuvat oleellisesti, vaaditaan yleensä 
rakennus- tai muutoslupa. 

Mikäli katon muotoa on tarkoitus muuttaa, vaaditaan aina rakennuslupa ja riittävän pätevät suunnittelijat. 

Kannattaa kuitenkin aina kysyä oman alueen rakennusvalvonnalta, vaativatko he lupaa kohteeseen 

suunnitelluista töistä.

Vesikaton peruskorjaukseen  
ei normaalisti tarvita 
rakennuslupaa.

3. Tarvitaanko rakennuslupaa, 
muutoslupaa tai ilmoitusta?



Saneeraus on monivaiheinen projekti, jonka läpiviemiseen kannattaa uhrata aikaa 

ja vaivaa. Kun sekä suunnittelu että toteutus tehdään huolella, urakka sujuu 

kitkatta ja aiheuttaa mahdollisimman vähän harmia asukkaille tai rakennuksen 

käyttäjille.

Kattosaneeraushanke voi edetä esimerkiksi seuraavasti:
•	 hallitus antaa isännöitsijälle tehtävän selvittää katon kunto,

•	 katolle tehdään kuntoarvio, 

•	 isännöitsijä valmistelee asian yhtiökokousta varten, 

•	 yhtiökokous hyväksyy kattosaneerauksen alullepanon, isännöitsijä tai hallitus kilpailuttaa 
suunnittelun,

•	 valittu suunnittelija tekee kohteesta suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat, 

•	 tarjousten perusteella yhtiökokous hyväksyy työn lopullisesti tehtäväksi ja valitsee urakoitsijan 
työn tekijäksi, 

•	 urakoitsija toteuttaa saneerauksen ja luovuttaa työn tilaajalle. 

Saneerausprojekti alkaa tekemällä kuntoarvio, 
jossa selvitetään mahdollisimman tarkasti  katon 
senhetkinen kunto sekä katon ja siihen liittyvien 
rakenteiden sekä kattotuotteiden korjaus- ja 
huoltotarve. 

Kuntoarvion tekijäksi kannattaa aina valita tun-
nettu ja hyvämaineinen yritys, jolla on riittävästi 
kokemusta erilaisten vesikattoremonttien suunnit-
telusta, toteutustavoista ja kuntoarvioiden teosta. 
Kuntoarvion tekijällä on oltava riittävä ammattitai-
to tutkittavan katteen käyttöikäedellytyksistä, 

yleisimmistä vauriomekanismeista, rakenteen 
kosteusteknisestä toimivuudesta ja korjausme-
netelmistä.

Kuntoarviota tekevälle kannattaa toimittaa kaikki 
mahdollinen dokumentointi kuntoarvion koh-
teesta, jotta arviosta voidaan tehdä mahdollisim-
man tarkka. Lisäksi asukkaiden tai rakennuksen 
käyttäjien kokemukset saattavat olla hyödyllisiä, 
joten niitä kannattaa tarvittaessa kerätä kuntoar-
vion tekijän käyttöön.

Katon kunto selviää kuntoarviossa

4. Bitumikaton saneerauksen 
vaiheet



Yhtiökokous päättää

Asunto-osakeyhtiön koko katon käsittävä saneeraus on hyväksyttävä yhtiökokouksessa
viimeistään ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Hyvin usein yhtiökokouksen päätös 
haetaan kahdessa vaiheessa. Ensin tehdään kuntoarvion jälkeen päätös saneerauksen 
aloittamisesta sekä kilpailutetaan ja toteutetaan suunnittelu.

Suunnittelun pohjalta pyydetään tarjoukset urakoitsijoilta. Ennen kilpailutusta on hyvä
varmistaa, että hankkeelle saadaan ulkopuolinen rahoitus, jos se on tarpeen.

Kilpailutuksen jälkeen hallitus valitsee urakoitsijan niin sanotulla ehdollisella tilauksella.
Valittu urakoitsija ja urakkatoteutus esitellään yhtiökokoukselle, joka tekee päätöksen
asiassa. Ehdollisessa tilauksessa ei pätevän vesikattourakoitsijan kanssa toimiessa aiheudu 
kustannuksia, vaikka yhtiökokous esityksen hylkäisikin.



Onnistunut saneeraus perustuu hyvään suunnitteluun
 
Saneeraussuunnitelmien teko on aina annettava ammattilaisen tehtäväksi, jotta voidaan varmistua 
koko rakennuksen elinkaaren tietoisesta hallinnasta. Ammattitaitoinen suunnittelija kantaa 
vastuun työstään ja osallistuu yhteistyöhön urakan eri osapuolien kanssa. Suunnittelijan sopimus 
kannattaa solmia Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995:n mukaisesti.

Myös laki tilaajan vastuusta velvoittaa ammattimaisen suunnittelijan käyttöön. Maankäyttö- ja 
rakennuslain §119 mukainen huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien sääntöjen 
ja määräysten mukaisesti. Rakennuttajalla tulee olla hankkeen vaatimustasoon nähden riittävät 
edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Asunto-osakeyhtiön on siis käytettävä päteviä tekijöitä, 
suunnittelijoita ja valvojia.

Suunnittelijan vastuulla on varmistua siitä, että suunnitelmilla voidaan saavuttaa rakentamiselle 
asetetut laadulliset tavoitteet. Suunnittelijan on myös huolehdittava, että hän on saanut tarvittavat 
lähtötiedot, laatinut työn aikana tarvittavat piirustukset ja muut asiakirjat sekä siirrettävä työn 

aikana esiin tulleet mahdolliset muutokset suunnitelmiin.

Suunnitelmien laajuus riippuu aina kohteesta. 
Lähtökohtaisesti suunnitelmissa pitäisi ottaa 
kantaa koko yläpohjan toimivuuteen ja sen 
mukanaan tuomiin teknisiin haasteisiin ja 
ratkaisuihin. Suunnittelija selvittää ongelmat 
yhteistyössä alan urakoitsijoiden ja muiden 
ammattilaisten kanssa.

Suunnitelmissa on selvitettävä mahdollisimman 
tarkasti purettavien rakennekerrosten määrä, 
paksuus ja laajuus sekä määriteltävä kaikki 
tekniset yksityiskohdat selvästi, jotta suun-
nitelmien mukaisesti tehdyt urakointitarjoukset 
ovat vertailukelpoisia.

Myös työturvallisuussuunnitelma tulee aina 
antaa suunnittelijan tehtäväksi, koska sen 
tekeminen vaatii riittävää ammattitaitoa ja 
kokemusta. Suunnitelmaan liitetään myös 
asbestiselvitys kaikista rakennekerroksista eli 
tilaajan ilmoitus, onko kohteen materiaaleissa 
käytetty asbestia.

Suunnittelija laatii lisäksi asunto-osakeyhtiön 
edustajien kanssa tarjouspyyntökirjeen, urak-
kaohjelman, työselostuksen tarvittavine liit-
teineen ja vastaa tarjousvaiheessa suunnitelmia 
koskeviin kysymyksiin.

Suunnitelmien laajuus



Jokaisessa kattotyössä täytyy huolehtia ainakin seuraavista katselmuksista:
1.	 alustan kuntokatselmus (yleensä aloituspalaverissa),

2.	 mahdolliset mallikatselmukset suunnittelijan määrittämistä asennusvaiheista,

3.	 valmiin katemateriaalin asennuskatselmus,

4.	 pellitystöiden ja muiden urakkaan kuuluvien töiden katselmus ennen vastaanottotarkastusta. 

Toteutusvaihe

Kun suunnitelmat ovat valmiit, urakoitsijat kilpailutettu ja yhtiökokous on päättänyt saneerauksen 
aloittamisesta, alkaa varsinainen toteutusvaihe. Urakoitsija toteuttaa pääsääntöisesti urakan ja 
huolehtii sen läpiviemisestä. Taloyhtiön edustajien velvollisuus ja ennen kaikkea oikeus on seurata 
ja valvoa saneerauksen etenemistä työmaakokouksissa ja työnaikaisissa katselmuksissa.

Työnaikaiset katselmukset

Työmaakokouksia on aloituspalaverin jälkeen 
hyvä pitää tarvittaessa, esimerkiksi 2–4 viikon 
välein urakan vaiheesta riippuen. Tätä useam-
min niitä ei normaaliolosuhteissa kannata 
järjestää, sillä ne kasvattavat turhaan kustan-

nuksia.
Työmaakokouksissa käydään läpi työmaan tilanne, 
aikataulu, esille tulleet lisä- ja
muutostyöt, työturvallisuusasiat sekä tilaajan 
toiveet ja urakoitsijan huomiot. 

Työmaakokoukset

Työnaikaisia katselmuksia on yleensä 2–5 kap-
paletta, kohteessa tehtävistä töistä ja niiden 
laajuudesta riippuen. Yleensä pätevä valvoja käy 

kohteessa joka tapauksesssa vähintään viikoit-
tain, tarpeen vaatiessa useamminkin.

Urakoitsija huolehtii urakan 
läpiviemisestä. Taloyhtiön edustajat 
seuraavat ja valvovat saneerauksen 
etenemistä.

Bitumikaton remonttiurakkaan voidaan 
sisällyttää myös aurinkovoimalan 
asennus.



Työn vastaanotto ja vastaanottotarkastus

Urakoitsijalta kannattaa vaatia ennen työn varsinaista vastaanottoa niin sanottu itselle luovutus, 
jossa urakoitsijan työnjohto tekee oman sisäisen vastaanottotarkastuksen. Samassa yhteydessä 
tilaajan ja urakoitsijan kannattaa käydä yhdessä läpi kaikki hankkeen talouteen liittyvät asiat. Näin 
menetellen saadaan käytyä ja sovittua mahdolliset rahakeskustelut ja korjattua havaitut puutteet 
mahdollisimman pitkälle ennen varsinaista vastaanottotarkastusta.

Yleensä urakoitsijan edustaja kutsuu vastaanottotarkastuksen koolle, kun katsoo 
sopimuksen mukaisen työsuorituksensa tehdyksi tai niin valmiiksi että työ saadaan tehtyä 
ennen vastaanottotarkastusta. Myös tilaajan edustajalla on mahdollisuus kutsua koolle 
vastaanottotarkastus.

Vastaanottotarkastuksessa käydään sopimuksen mukaiset työt läpi ja todetaan niiden 
valmistuminen. Lisäksi kirjataan ylös mahdollisesti todetut virheet tai puutteet sekä sovitaan 

aikataulusta niiden oikaisemiseksi.

Ammattitaitoisen ja luotettavan urakoitsijan tekemänä kattotöissä ei yleensä ole niin suuria virheitä ja 
puutteita, ettei sitä voisi vastaanottaa havaituin puuttein. Tällöin urakoitsijan työ katsotaan valmiiksi, 
ja esimerkiksi viivästyssakkoa ei tämän jälkeisiltä päiviltä voi vaatia. Vastaanottotarkastuksessa 

hyväksytään työsuoritus ja todetaan sen sopimuksenmukaisuus. 

Takuutarkastukset

Kaikille kattotöille pitää saada vähintään YSE 

1998:n mukainen 2 vuoden takuu, joka koskee 

rakennusteknisiä töitä. Lisäksi eri katemateriaalin 

valmistajat tai urakoitsijat myöntävät eripituisia 

lisätakuita. Bitumikermivedeneristeisten kattojen 

yleisin niin sanottu vuotamattomuustakuu on 

10 vuotta, ja sitä kannattaa edellyttää valitulta 

urakoitsijalta. Takuuseen sisältyvät myös katto-

tarvikkeet ja asennus.

Takuut

YSE 1998:n mukaisesti kohteessa on syytä 

pitää yksivuotistakuutarkastus, jossa käydään 

kohteen työt läpi ja tarkastetaan mahdollisesti 

vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan mukaiset 

tarkastettavat asiat. YSE 1998 -takuun loppumistar-

kastus pidetään kaksi vuotta kohteen vastaanoton 

jälkeen. Bitumikermikaton vedenpitävyyden takuun 

lopussa tehdään 10-vuotistakuutarkastus.



Bitumikaton saneeraus voidaan tehdä milloin vain, joskin talvi aiheuttaa pari
huomioon otettavaa seikkaa.

Jos bitumikaton saneeraus päädytään toteuttamaan talvella, on kohde erikseen suojattava säältä. Samaten 
on otettava huomioon, että sääsuojan päälle kertyvän lumen poistosta aiheutuu lisätöitä, mikä puolestaan 
aiheuttaa kustannuksia, joita on etukäteen mahdotonta arvioida. Bitumikaton saneeraus ei siis välttämättä 
ole talvella sen halvempaa kuin muina vuodenaikoina.

Muutoin talvi on suotuisaa aikaa kattosaneeraukselle, sillä kuivan pakkaskauden aikana 
ilmankosteus on matala ja vesivahinkojen riski on pieni. Samaten jäässä oleva maa kestää 
paremmin säilytettävien materiaalien, jätelavojen ja työkoneiden painon, joten nurmikko ja 
istutukset säilyvät paremmassa kunnossa.

Talvi ei tavallisesti aiheuta ylimääräisiä ongelmia asumiseen, sillä vesikaton väliaikainen 
puuttuminen ei vaikuta rakennuksen sisälämpötilaan. Jos yläpohjan eristeitä pitää vaihtaa, sen voi 
tehdä pienissä osissa, jolloin vaikutukset lämpötilaan jäävät väliaikaisiksi ja vähäisiksi.

Kattosaneerauksen ajankohtaa ei siis tarvitse valita kalenterin mukaan, vaan se voidaan ajoittaa 
vuodenaikaan, joka parhaiten sopii sekä yhtiölle että urakoitsijalle.

Kattosaneeraus  
ei katso vuodenaikaa.

5. Milloin saneeraus  
on järkevä toteuttaa?



Bitumikaton saneeraukselle ei pysty määrittämään yleispäteviä listahintoja, sillä 
remontin loppusummaan vaikuttavat katon kunto, koko ja muoto sekä
sadevesijärjestelmän ja kattoturvallisuusvarusteiden uusimistarve.

Kattosaneerauksen hintaan vaikuttavat ensinnäkin katon koko, korkeus ja muoto sekä 
käytettävä katemateriaali. Kattosaneerauksen hintaa arvioitaessa on otettava huomioon myös 
kattoläpivientien, lippojen ja muiden vastaavien yksityiskohtien lukumäärää katolla sekä tarvittavat 
peltityöt. Myös sadevesijärjestelmä sekä huolto- ja korjaustöihin tarvittavat kattoturvatuotteet on 
tavallisesti syytä uusia saneerauksen yhteydessä, mikä vaikuttaa kustannuksiin.

Kaikkein eniten kattosaneerauksen hintaan vaikuttavat vesikatteen alapuolisten rakenteiden 
kunto ja uusimistarve. Jos alusrakenteet ovat kuivat ja hyväkuntoiset, saneerauksesta saattaa 
selvitä vesikatteen uusimisella. Jos taas rakenteet ovat vaurioituneet tai eristeet ovat kastuneet, 
saneerauksesta tulee vaativampi.

Kuten luvussa 3. todettiin, kattosaneeraus alkaa suunnittelun pohjaksi tehtävällä kuntoarviolla, 
jossa selvitetään lähtötilanne. Kattoremontin hinta tarkentuu, kun saneerauksen tavoitteet on 
määritelty, suunnittelu on tehty ja urakoitsijat kilpailutettu. Mahdollisimman tarkka työn sisällön 
määrittely takaa, että rakennuttaja saa vertailukelpoiset tarjoukset, joissa on otettu huomioon 
remontin laajuus ja tavoiteltu laatutaso.

Kattosaneeraus kannattaa joka tapauksessa ajatella investointina, joka nostaa rakennuksen arvoa, 
pidentää sen elinkaarta ja parantaa rakennuksen käyttömukavuutta ja -turvallisuutta.

Lähtötilanteen selvitys

•	 tilaajan tavoitteet saneeraukselle sekä haluttu toteutustaso,

•	 toivotut energiaparannukset, esimerkiksi yläpohjan lisäeristys tai aurinkopaneelit tai valmius 
niiden asentamiseen,

•	 onko alusrakenteissa vaurioita, joita tarvitsee korjata,

•	 muiden yläpohjarakenteiden kunto ja korjaustarve,

•	 alusrakenteiden ja lämmöneristyksen uusimis- tai lisäystarve,

•	 esiintyykö purettavissa rakenteissa asbestia, jolloin tarvitaan asbestipurkutyö.

6. Mitä bitumikaton saneeraus 
maksaa?





Hyvä ja tarkoituksenmukainen tarjouspyyntö on laadukkaan kattosaneerauksen
kulmakivi. Mahdollisimman yksiselitteinen ja yksityiskohtainen tarjouspyyntö 
on edellytys onnistuneelle kattosaneeraukselle.

Tarjouspyynnössä tulisi olla vähintään seuraavat osiot, jotka muotoutuvat suunnitteluvaiheessa 
yhdessä suunnittelijan kanssa:

1.	 tarjouspyyntökirje tarjouksen palautusohjeineen,

2.	 urakkaohjelma,

3.	 riittävän kattava rakennustyöselitys kohteeseen,

4.	 työturvallisuusliite,

5.	 kohteen vesikattopiirustus,

6.	 riittävä määrä leikkauskuvia katon yksityiskohdista,

7.	 nykyinen sekä uusi yläpohjatyyppi, mikäli eroavat toisistaan.

Mitä monitulkintaisempi tarjouspyynnön sisältö on, sitä hankalampaa on urakoitsijoiden tekemien 
tarjousten vertailu keskenään. Tarjouspyynnön on siis aina oltava mahdollisimman yksiselitteinen, 
jottei eri toimittajien tarjousten sisältöön tule suuria poikkeamia.

Laadunvalvonta ja -varmistus alkavat aina jo tarjousvaiheessa. Luotettava urakoitsija tekee tilaajan 
kanssa tiivistä yhteistyötä. Asiantunteva urakoitsija kiinnittää huomiota muun muassa mahdollisiin 
epäkohtiin suunnitelmissa, kohteen erityispiirteisiin niin teknisen kuin toiminnallisen toteuttamisen 
osalta, kustannustehokkuuteen, elinkaaren pituuteen vaikuttaviin seikkoihin ja työn turvalliseen 
toteutukseen. 

Urakkahinta on monesti määräävin tekijä urakoitsijan valinnassa. Muitakin asioita kannattaa 
kuitenkin ottaa huomioon – etenkin silloin kun urakkahinnat ovat lähellä toisiaan.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden ja lakisääteisten maksujen maksaminen on tärkeä tarkistaa, sillä 
niiden laiminlyönneistä voi joutua vastuuseen myös työn tilaaja.

Urakoitsijan referenssit, luotettavuus ja alalla toimimisaika kertovat paljon yrityksen tilasta ja 
toimintavarmuudesta pitkän takuuajan vaatimissa urakoissa. Toimintansa päättänyt yritys ei ole 
vastaamassa takuuvelvoitteistaan, vaikka takuu olisikin sopimuksen mukaan vielä voimassa.

Työturvallisuuden valvonnasta ja noudattamisesta on myös syytä varmistua, sillä niidenkin
suhteen on tilaajalle laissa asetettu selkeä vastuu. 

7. Mitä tietoa tarvitaan tarjous-
pyyntöön?



Kattoremontin yhteydessä kannattaa kysyä myös kohteeseen sopivaa
aurinkosähköjärjestelmää. Kattoremontti on nimittäin otollinen ajankohta 
asentaa katolle aurinkovoimala tuottamaan sähköä yhtiöön tai kiinteistöön.

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaa puoltaa jo yksistään sen taloudellinen kannattavuus, mutta se on 
samalla ympäristöteko ja sen on arvioitu myös lisäävän yhtiön tai kiinteistön arvoa.

Kohteeseen soveltuva aurinkosähköjärjestelmä on riippuvainen kohteesta ja kattotyypistä, joten panee-
leiden hyödyntämiseen on varauduttava jo suunnitteluvaiheessa.

Aurinkopaneelit voidaan pääsääntöisesti  asentaa pääsääntöisesti kaikille katemateriaaleille. 
Bitumikatolle asennettaessa suositellaan kiinnitykseen bitumikatteeseen integroituja 
laippakiinnikkeitä, jolloin vältytään sekä painokivien käytöltä että tarpeettomilta läpikiinnityksiltä.

8. Aurinkosähköjärjestelmän 
asentaminen saneerauksen
yhteydessä



Kun katto on saneerattu, sen elinkaarta kannattaa vaalia ja pidentää 
säännöllisellä huollolla.

Säännöllisesti huolletun katon alla sekä rakennus että sen asukkaat voivat hyvin. Lisäksi 
asianmukaisella kattohuollolla voidaan jopa kaksinkertaistaa katon käyttöikä.

Kattohuolto on syytä tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa – keväällä kun lumet ovat sulaneet ja 
syksyllä lehtien pudottua mutta ennen lumentuloa. Huoltotoimenpiteiden täsmällinen ajoitus ei ole niin 
tärkeää kuin se, että katolla varmasti käydään, mahdolliset ongelmat havaitaan ja ne korjataan ajoissa.

Katon puhdistus irtonaisesta roskasta on keskeinen huoltotoimenpide. Sillä estetään veden häiriötön 
kulku ja varmistetaan veden hallittu poisjohtaminen katolta ja kiinteistön seinän vierustoilta.

Kattohuolto on perusteltua antaa alan ammattilaisen hoidettavaksi. Silloin tulee automaattisesti 
varmistettua, että huoltotoimet tehdään oikein ja työturvallisuus huomion ottaen. Lisäksi huoltotoimien 
dokumentointi on silloin kattavampaa ja katolla tapahtuneisiin katon elinkaareen vaikuttaviin asioihin 
pystytään puuttumaan ajoissa, jolloin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja turhilta korjauskuluilta.

9. Saneeratun katon huolto  
ja elinkaaren pidentäminen





Kerabit Katto on luotettava ja vastuullinen toimija, jonka juuret ulottuvat yli 100 vuoden taakse. Meiltä 
saat laadukkaat urakointipalvelut sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin. Toteutamme vaa-
tivatkin kattosaneeraukset vuosikymmenien kokemuksella laadukkaasti, luotettavasti, taloudellisesti ja 
ympäristöystävällisesti.

Kymmenet ammattilaisemme ovat saneeranneet kymmeniätuhansia neliömetrejä bitumikattoja ympäri 
Suomen. Tutustu referensseihimme osoitteessa www.kerabit.fi.

Ympäristölle ystävällisemmät bitumikermit

Bitumikermin valinnassa voi myös tehdä ympäristöteon. Kerabit LESSNOX -katemateriaalissa käytetty 
sirote puhdistaa ilmaa, sillä se neutraloi haitallisia typen oksideja. 

Kerabit Nature puolestaan on oman tehtaamme laadukas kotimainen vesikate, jonka valmistamisen 
hiilipäästöt (GWPtotal) ovat noin 59 % pienemmät kuin tavanomaisen bitumikatteen. Kerabit Nature - 
katteiden vähähiilisyys saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista biopohjaisilla raaka-
aineilla sekä kierrätysmateriaaleill

Nature-tuotteiden tekniset ominaisuudet ovat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavat kuin 
samantyyppisten perustuotteiden ominaisuudet. Erityisen tarkkoja olemme kaikkien bitumikatteidemme 
vedeneristysominaisuuksista. Nature-tuotteisiin voi myös halutessaan valita edellä mainitun LESSNOX-
sirotteen, jolloin kate on sekä vähähiilinen että ilmaa puhdistava.

kerabit.fi/katto 
katto@kerabit.fi
puh.010 851 1000
 

Kysy lisää: 

10. Kerabit Katto saneeraa katto-
si luotettavasti ja laadukkaasti

https://www.kerabit.fi
https://www.kerabit.fi/tuotteet/katot/lessnox-ymparistoystavallinen-vaihtoehto
https://www.kerabit.fi/tuotteet/katot/nature
https://www.kerabit.fi/tuotteet/katot/lessnox-ymparistoystavallinen-vaihtoehto
https://www.kerabit.fi/katto
mailto:katto@kerabit.fi
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